

COMUNE DI FASANO

(Provincia di Brindisi)

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti in Fasano.

Impresa: Schiavone Lorenzo.

VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIA

da parte della Direzione dei Lavori alla Cooperativa "La Primavera" di Fasano.-

=====

L'anno millenovecentosessantanove il mese di maggio il giorno dodici in Fasano.

-Premesso che la Cooperativa "LA PRIMAVERA" con contratto principale del 18.I.1967 registrato a Fasano il 16.6.1967 mod.I vol.I46 n°688 e con atto aggiuntivo del 4.I2.1968 registrato a Fasano il 10.I2.1968 al n°1395, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti in Fasano e che i lavori vennero eseguiti ed ultimati dalla Impresa Schiavone Lorenzo; che l'impresa suddetta ha dichiarato che nulla ha da obiettare in merito all'occupazione prima del collaudo del complesso edilizio e che rimane sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all'atto della

visita di collaudo;

-che la Cooperativa ha fatto presente che per necessità di servizio chiede la consegna provvisoria del suddetto complesso;

-Si sono riuniti sul luogo per procedere a detta consegna i signori:

Sabatelli Luigi, presidente della cooperativa "La Primavera" Dott.Ing.Olindo Angelini, direttore dei Lavori Schiavone Lorenzo, titolare dell'impresa esecutrice.

I detti intervenuti hanno constatato che il complesso è completo di ogni rifinitura e che tutti gli impianti eseguiti dalla stessa impresa Schiavone sono perfettamente funzionanti.

Gli intervenuti hanno visitato accuratamente i locali e hanno constatato che tutto è in perfetto stato di conservazione e manutenzione; sollevando fin da ora l'impresa dalla responsabilità di riparare eventuali danni che si dovessero verificare agli impianti e alle rifiniture dello stabile, in conseguenza dello stesso.

Il presidente della Cooperativa "La Primavera" dichiara pertanto di ricevere in consegna provvisoria le opere e ne ritira le chiavi di tutte le porte esterne e dei cancelli.


Per fare constatare quanto sopra, si è redatto il
presente verbale, in quadruplica copia che viene
firmato dagli intervenuti.-

Il Presidente della Coop. "La Primavera"

(Luigi Sabatelli)

IL PRESIDENTE


(Luigi Sabatelli)



Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Olindo Angelini)

L'impresa:



(Schiavone Lorenzo)

