

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via S.
Morelli civ. 2, 4 e Via F.Cuomo civ.2, 4, 6
(lotti 1° e 2°) - PERIZIA N. 14.=

IMPRESA: ATTOLINI Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £.18.250.000

" al netto del ribasso d'asta

del 4,765% " 17.380.388

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5883 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 6/12/1978 al n.4598
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 4 (quat-
tro) del mese di Gennaio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori in og-
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
18/12/1978 che fissava l'ultimazione degli stes-

si per il giorno 4/1/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento della copertura delle terrazze a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 103 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA
(ATTOLINI Mario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)