

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN BRINDISI

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta £. 66.800.000

" netto del ribasso del 0,10% 66.733.200

Contratto n.319 del 30/12/1950 reg.a Brindisi il

11/1/1951 al n.1007 mod.I vol.98

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno
del mese di

La sottoscritta Impresa Antonucci Alberto fu
Leucio:

Visto la perizia suppletiva in data 2/3/1952
redatta dall'Ing.Giovanni Roma, Direttore
dei lavori;

Visto il verbale di nuovi prezzi;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti nella predetta perizia suppletiva per un importo lordo di lire 776.736 agli stessi patti e condizioni del contratto originale n.319 del 30/12/1950 registrato a Brindisi come sopra è detto e con lo stesso ri-

basso di asta del 0,10% per cui l'importo dei
lavori risulta di nette £. ~~759.000~~^{776.000} in cifra tonda.

Il presente atto, mentre è impegnativo per la
sottoscritta Impresa, da oggi, lo sarà per l'Ammi-
nistrazione solo dopo la superiore approvazione.

L'IMPRESA

