

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in
BRINDISI - Via Ugo Betti - Lotti 13°, 14°, 15° e 16° - C.E.P. -

LEGGE 27/5/1975, n.166 - PERIZIA N. 1 -

Impresa : LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 Ottobre 1978

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5837 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n. 1914 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	53.700.000.=	Data della consegna	27/10/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,36</u> per cento	L.	52.969.580.=	Data dell'incominciamento dei lavori	27/10/77
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	14/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	16.800.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	I.V.A. espropriazione L.	7.023.960.=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	4.943.040.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	4.833.000.=	» » in meno	
	» » »			
TOTALE somma impegnata L.		16.800.000.=		

a) d'avanzamento finale.

