

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi,
S. Elia Est - LOTTO G - alloggi n. 34 - vani convenzionali n. 210

LEGGE 26/10/1975, n. 492 - Art. 4 - 3° comma - P.I.
n. 001/48/1.

IMPRESA: TOMMASO SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta.....£. 495.600.000.=

" al netto ribasso d'asta del 5,52% £468.242.880.=

CONTRATTO in data 14/6/77 n. 5757 di repertorio;
reg. a Brindisi il 22/6/977 al n. 2509, mod. I

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
=====

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventuno del mese di luglio in Brindisi si sono trovati:

- Il Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori:

- Il Sig. Tommaso SARDELLA - titolare dell'impresa suindicata.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTA la delibera n. 2356 del 30/10/1974 con la quale il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. approvava il progetto ed autorizzava l'appalto dei

lavori:

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata
il giorno 5/4/1977:

VISTA la delibera n. 2734 del 17/5/1977 con la
quale si approvava il verbale di licitazione priva-
ta;

VISTA l'ordinanza n. 7/77 del 18/7/1977
con la quale veniva autorizzata la consegna dei la-
vori, ha proceduto alla formale consegna dei lavori
stessi.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e con la scorta dei disegni e del Capito-
lato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbi di sorta, di essere perfettamente edot-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna senza sollevare eccezione o riser-
va alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai la-
vori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appal-
to è di giorni 360 (trecentosessanta)
naturali, continui e consecutivi e pertanto verrà

a scadere il giorno 15 luglio 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che let
to e confermato; viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele IFSCHETTO)