

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Costruzione di abitazioni di lavoratori agricoli dipendenti in Ostuni alla via per S.Michele S., legge del 30.12.1960 n° 1676; Impresa SASSO Luciano di Ostuni; contratto in data 21.2.1972 n° 5433, registrato in Brindisi il 22.2.1972 al n° 371 mod. I; importo dei lavori a base d'asta L. 150.370.000=; importo del contratto depurato del ribasso in ragione dell' 1,80‰, pari a L. 147.663.340.-

III° VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentesettantatre, il giorno sedici luglio, il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra:

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 9.4.1973 e constatata l'opportunità, di comune accordo con l'Impresa SASSO Luciano, che non fa alcuna eccezione, decide di riprendere i lavori di costruzione.-

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori