

GESTIONE INA-CASA

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

Brindisi - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) - 5°

Lotto ridotto - Cantiere n°15632 -

Impresa: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 38.118.318.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 6,80%.....L. 35.526.272.=

Importo netto perizia miglioramenti

alloggi.....L. 1.677.000.=

Importo netto perizia sistemazioni

esterne.....L. 3.999.440.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SUPPLETIVI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciotto
del mese di Ottobre in Brindisi si sono trovati i
Signori:

- Dott.Ing.Leonardo POTI' - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa Ing.Ubaldo DANIELE;

VISTO il contratto n°2174 del 28.9.1959 reg.a Brindi

si il 7.10.1959 al n°602 Mod.I Vol.114;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di migliora-

mento degli alloggi, in data 13.4.1960;

VISTO la nota 25029/PA del 24.1.1961 che approvava la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°2450 del 30^{en}naio 1961 reg. a Brindisi il 3.2.1961 al numero 1367 Mod.I per L.1.677.000.=

VISTO la perizia suppletiva per lavori di sistemazione esterna in data 8.2.1961;

VISTO la nota 25029/PS del 26.7.1961 che approva la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3698 del 10 Agosto 1961 registrato a Brindisi il 4.9.1961 al n°369 Mod.I per L.3.999.440.=;

VISTO il verbale di consegna in data 4.9.1961 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori di sistemazione esterna al 18.10.1961;



ha proceduto, con contraddittorio con l'Impresa Ing. Ubaldo DANIELE, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei termini prescritti e quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA T.S.C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ubaldo DANIELE) (Dott. Ing. Leonardo PROTI.)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. te Ubaldo G. VALLARINO)

