

MINISTERO DEI LL.PP.

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n.1676-Piano di Attuazione Costruzioni

ni Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti Lavori

in economia- Ampliamento e Riattamento di una abita-

zione del Comune di Oria via Cavour- Ditta Calò Cosi-

mo.-

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DELL'

L'OPERA DI CUI ALL'ART.9 DELLA CITATA LEGGE.-

Previsioni di progetto autorizzato con decreto nume-

ro 1994 del 12.5.1966.-

1°)-per lavori.....£. 1.583.962.=

2°)-per spese generali 6% " 95.038.=

3°)-per imprevisti..... " 21.000.=

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA.....£. 1.700.000.=

COSTO GENERALE DELL'OPERA.-

1°)-per lavori come dallo stato finale £.1.577.204.=

2°)-per proget.e Dir.Lav. 4,10%.....£. 64.665.-

a riportare

£.1.641.869.=

Riporto £. 1.641.869.=

3°)-Per Assic.e Gestione IACP/1,90% " 29.946.=

TOTALE£.1.671.815.=

Economia Rispetto alla somma autorizzata.-

^^

Somma autorizzata.....£. 1.700.000.=

" utilizzata " 1.671.815.=

Residua " 28.185.=

=====

RISULTATI OTTENUTI.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I Lavori di riattamento del piano terra esistente,

consistenti nella costruzione die due vani, W.C. e

corridoio, sono stati eseguiti molto bene e con ot-

timi materiali, ottenendo una maggiore funzionalità

dell'alloggio.-

BRINDISI, 20.2.1970.-

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

