

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - 29° e 30°
lotto - Via Torretta -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 31.000.000.=

" al netto del ribasso d'as

ta del 2,40% £. 30.256.000.=

CONTRATTO in data 26/4/1978, n. 5830 di Rep., regi
strato a Brindisi il 2/5/78 al N.1633 Mod.I.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14 (quat
tordici) del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente alla Im
presa STEFY, esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
13/7/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il giorno 8/1/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella esecu
zione dei lavori relativi alle opere di sistemazio

ne esterna a causa delle cattive condizioni atmosferiche con temperature rigide accompagnate da continue e abbondanti precipitazioni.


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, gg. 26 alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

