

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A RISCATTO
NEL COMUNE DI OSTUNI SULLA STRADA PROVINCIALE PER
CEGLIE MESSAPICO

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1950-1951

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO in data maggio 1951 approvato dal Ministero

dei Lavori Pubblici con nota n. 8655 del 21/2/1952

per l'importo complessivo di £. 16.900.000,00 di

cui

a) per lavori a base d'asta £. 15.700.000,00

b) per somme a disposizione

dell'Amm.ne:

1) per allacci acqua, luce

e fognature £. 150.000

2) imprevisti " 265.000

3) per spese gen. " 785.000

Sommano £. 1.200.000,00

TOTALE, £. 16.900.000,00

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI

a) Importo del contratto al netto

del ribasso d'asta del 0,10% £. 15.684.300,00

b) Importo netto dei lavori sup-

pletivi £. 252.000,00

£. 15.936.300,00

FINANZIAMENTO DELL'OPERA: Il Ministero dei Lavori

Pubblici con D.M. n.8118 del 1/2/1952 registrato

alla Corte dei Conti addi 19/2/1952 reg. 5 LL.PP.

fig.176 concedeva a favore dell'Istituto Autonomo

Case Popolari della Provincia di Brindisi il con-

tributo di cui alla Legge 2/7/1949 n.408 su un pro-

gramma costruttivo di £. 220.000.000,00 ammesso

per l'esercizio 1950-1951.-

COSTO DELL'OPERA: Come risulta dal certificato di

collaudo che si allega in copia l'importo dei lavo-

ri è risultato di nette £. 15.830.653,90.-

L'Istituto Case Popolari della Provincia di Brindi-

si a richiesta del sottoscritto si è riservata di

presentare direttamente al Superiore Ministero il

consuntivo delle spese per allacci di acqua, luce

e fognature previste in progetto per £.150.000,00

nonchè per spese generali in complessive £.798.000

delle quali previste nel progetto principale lire

785.000,00 e £. 13.000,00 previste nella perizia

suppletiva superiormente approvata.


Pertanto il costo dell'opera risulterà dell'importo dei lavori come sopra specificato in lire

15.830.653,90 più l'importo dei consuntivi di spesa che a suo tempo invierà il predetto Istituto.-

Lecce, li 1 settembre 1954 L'INGEGNERE COLLAUDATORE

Firmato Ennio Chiatante. Per copia conforme L'INGEGNERE COLLAUDATORE Firmato Ennio Chiatante.

PER COPIA CONFORME: Brindisi, li 23 novembre 1954



IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo VALLARINO)