

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 21 dell'O. d. G. 13.11.1974 n. 5652
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 30.12.60 N.1676. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI FASANO. IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI
DA FASANO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV., questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.6.1974, con delibera n.2312 ha approvato la revisione definitiva dei prezzi contrattuali, relativa ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Fasano, in favore dell'Impresa Luigi Sardella & Figlia da Fasano - esecutrice delle opere.

Detta revisione è stata determinata nell'importo di £.12.374.000=.

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Progettazione e Lavori di questo IACP ha provveduto ad aggiornare il quadro economico dei lavori in oggetto, che risulta ora così determinato:

Importo complessivo dei lavori	£. 115.248.627
Somme a disposizione dell'Amm.	" 8.262.800
TOTALE GENERALE	£. 123.511.427

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato ad approvare detto nuovo quadro economico ed, inoltre, è invitato ad autorizzare, in favore dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, sulla revisione definitiva dei prezzi come sopra determinata in £.12.374.000=, il pagamento di un acconto di £.4.000.000=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2312 del 23.6.74;
- considerato che con la predetta delibera è stata approvata la revisione definitiva dei prezzi contrattuali, in favore dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, per la costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Fasano;

Seduta Consiliare

del

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N.

SI APPROVA

- visto che detta revisione è stata determinata in £.12.374.000=;
- considerato che in dipendenza di tale revisione, l'Ufficio Progettazione e Lavori - di questo IACP, ha dovuto aggiornare il quadro economico dei lavori relativi;
- accertato che detto quadro economico risulta ora determinato nell'importo complessivo di £.123.511.427=;
- ritenuto di poter approvare detto nuovo quadro economico;
- ritenuto, altresì, di poter autorizzare il pagamento in favore della Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, di un acconto di £.4.000.000= sull'intero importo della revisione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il nuovo quadro economico relativo ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Fasano, nel nuovo importo di £.123.511.427= di cui £.115.248.627= per totale complessivo dei lavori e £.8.262.800= a disposizione dell'Amministrazione;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, il dipendente Ufficio Progettazione e Lavori perchè corrisponda in favore dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano - esecutrice dei lavori - un acconto di £.4.000.000= sull'intero importo della revisione dei prezzi per i lavori in riferimento determinata in via definitiva in £.12.374.000= giusta delibera n.2312 del 23.6.1974.

Per copia conforme

Brindisi, li

2- DIC 1974

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)