

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di ripristino attici e terrazze e di manutenzione generale alle Case per i Senza Tetto in BRINDISI - Via Marche Pal.N.-O;-P. -

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano

Importo al netto del ribasso 1,25%....L.8.887.500=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno otto del mese di Settembre in BRINDISI si sono trovati i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore Tecnico IACP;
- LEGROTTAGLIE Francesco - Impresa;

VISTO il contratto n°5270 del 20.8.1969 registrato a Brindisi il 5.9.1969 al n°1737 Mod.I;

Il Direttore Tecnico IACP ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle Palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi quattro e pertanto verrà a scadere il giorno 7 Gennaio 1970.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Legittimato

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)

