

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTI DI COSTRUZIONE

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI IN OSTUNI - Via Prov.le per S.
Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676 -
Impresa : SASSE LUCIANO - Ostuni

Importo var. a b. d'asta £. 130.368.000=

" al netto rib. 1,80% £. 128.021.376=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.1972 reg.to a Brindisi
il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I e atto aggiuntivo n°
5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.1974
al n° 1188, Mod. I.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosettantaquattro, il gior-
no quindici del mese di ottobre, in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Molentino, nel-
la qualità di direttore dei lavori, unitamente al
sig. Sasse Luciano, titolare dell'impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
del mese di aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20 del mese di aprile 1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 15

del mese di giugno 1973 n° 1;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 1 del mese di settembre 1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 31 del mese di gennaio 1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 1 del mese di marzo 1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data 1 del mese di aprile 1974;

CONSIDERATO che il titolare dell'impresa sig. Sasso Luciano ha rappresentato verbalmente la necessità di doversi assentare dal lavoro dovendo effettuare delle cure terapeutiche a causa del suo precario stato di salute, di comune accordo con le stesse sig. Sasso che dichiara di accettare, decide di sospendere i lavori, rimanendo ancora disponibili per la ultimazione giorni 37 (trentasette).--

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato dagli intervenuti, viene sottoscritto.--

L'IMPRESA

(Sasso Luciano)

Sasso L.



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. G. Molentino)

G. Molentino

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto