

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN  
DISI - Quartiere S.ELIA - 2° Lotto - Edificio n°2 -  
Alloggi n°36 - Legge 14.2.1963 n°60 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria

Importo a base d'asta.....L.246.234.209.=

Contratto in corso.=

~~~~~

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di legge (art.337 Legge sui LL.PP.)

\*\*\*\*\*

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindici  
del mese di Novembre in Brindisi si sono trovati:

Il Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

Il Sig.CORRADO Pier Marcello - titolare dell'Impresa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI :

VISTA la Delibera n°300 del 24.6.1971 con la quale  
il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.  
Gestione Speciale Gescal approvava il progetto  
e autorizzava l'appalto dei lavori;

VISTA l'ordinanza con la quale veniva autorizzata la  
consegna dei lavori sotto riserva di legge;

1 DIC. 1971

Registrato a Brindisi li

el N. 10779 Mod. 2 Vol.

L. 10779/71  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

L. 10779/71  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto é di giorni 360 (trecentosessanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 9 Novembre 1972.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Corrado Pier Marcello*

*Giovanni Roma*

**Visto:**

**IL PRESIDENTE**

**(Dott. Raffaele FISCHETTO)**



*[Handwritten signature of Dott. Raffaele Fischetto]*