

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.ELIA Est - Fabbricato 2/B

Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166.

IMPRESA : Giuseppe DEGENNARO da Bari

IMPORTO a base d'asta£.453.120.0000

CONTRATTO n.5723 del 22.9.1976 registrato a Brindisi
il 6.10.1976 al n.3971 Mod.1 -

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2.

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno ventotto
del mese di marzo in Brindisi, il sottoscritto Dott.

Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore
dei Lavori unitamente al Sig. Giuseppe DEGENNARO,
titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2

del 2.2.1978;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

O R D I N A

che i lavori siano ripresi in data odierna e che devono essere ultimate entro il giorno 6.1.1979.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 283 (duecento ottantatre) naturali e consecutivi.

Dal che si é redatta il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Giuseppe DEGENNARO)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)