

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI - Via Oberdan e Piazza Ciaia (lotti 9 - 10 - 11 e 12) -

Impresa : PERUGINO Cesario - Brindisi -

Primo STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 - 8 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5880 REGISTRATO a Brindisi 1'11/12/1978 al
n.4630 Mod.I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		36.620.000.=	Data della consegna . . .	30/1/79
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,30</u> per cento . . . L.		35.411.540.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	28/7/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	85
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è .	20/10/79
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più .	
	» »		» in meno .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento lastrici sola ri mq.	1.441,91	1.300.=	1.874.483.=	
2	23	Rimozione di copertina fi no a cm.5 mq.	54,43	1.000.=	54.430.=	
3	51	Muratura di tufo da 20 mq.	742,22	6.100.=	4.527.542.=	
4	125	Masso a pendio mq.	1.357,21	300.=	407.163.=	
5	124	Isolamento solai con lana di vetro mq.	1.357,21	1.500.=	2.035.815.=	
6	126	Copertura di asfalto mq.	1.357,21	2.900.=	3.935.909.=	
7	122	Lastricato solare in lastre di Cursi mq.	1.357,21	4.900.=	6.650.329.=	
8	123	Copertina in lastre di Cur si mq.	252,24	5.700.=	1.437.768.=	
9	134	Intonaco esterno mq.	436,26	2.250.=	981.585.=	
		SOMMANO		£.	21.905.023.=	
		<u>A detrarre:</u> il ribasso d'asta del 3,30%		"	722.866.=	
		RESTANO NETTE		£.	21.182.157.=	
					=====	



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Det. Ing. Antonio LONGO)