

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterne ai complessi
di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico
(Cantiere 17867 e Cantiere 18049) Cantiere
18914-E.=

IMPRESA : CARDONE Vincenzo = OSTUNI =

Importo lordo a base d'asta £. 37.200.000.=

Importo netto del ribasso 4,85% .. £. 35.395.800.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosessantasei il giorno
trenta del mese di maggio nel Cantiere dei Lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Di-
rettore dei Lavori :

VISTO il contratto n° 4494 del 30 novembre 1964 re-
gistrato a Brindisi il 9 dicembre 1964 al n°
1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27 febbraio
1965 che fissava per il giorno 26 agosto 1965
il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22 luglio
1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23 agosto
1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11 ottobre
1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione con deli-
bera n° 12 dell'8 novembre 1965 approvava la
richiesta di proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga del 9 novembre 1965 che
fissava l'ultimazione definitiva dei lavori
al 12 gennaio 1966;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 del 3 gennaio
1966;

VISTO il verbale di ripresa n° 2 del 23 maggio 1966;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una pe-
rizia suppletiva per completamento di alcune opere
resisi necessarie nel corso dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospe-
so i lavori medesimi che verranno ripresi non appe-
na sarà approvata la predetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da
osservare in merito alla sospensione che decorre
da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tre.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

(CARDONE Vincenzo)

Cardone Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff.Com/te U.E.VALLARINO)

Vallarino

