

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 12.11.1971 n. 7286
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA = CANTT/1266 = 1267. PERIZIA SUPPLETIVA
PER ALLACCIAMENTI, APPROVAZIONE.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che al Quartiere S. Elia di Brindisi sono in fase di ultimazione i lavori di canalizzazione idrica e fognante relativi al I° lotto.

Purtroppo, però, le reti attualmente eseguite si limitano a servire una parte del Quartiere.

Allo scopo di consentire la immissione degli assegnatari in tutti gli alloggi ultimati, si rende necessario eseguire un breve tronco di acquedotto ed uno di fognatura, senza attendere la esecuzione da parte dell'E.A.A.P., non prevedendosi detta esecuzione in un breve spazio di tempo.

I tronchetti rimangono attualmente ad esclusivo servizio delle palazzine Gescal e, comunque, rientrano nelle infrastrutture necessarie del Quartiere.

Inoltre, dall'esame dei preventivi forniti dall'E.A.A.P. per gli allacciamenti è risultato un ulteriore fabbisogno di somme oltre quelle previste nei progetti.

Le somme occorrenti per i singoli cantieri sono così ripartite:

Cant. 1266: maggiore somma occorrente
per allacciamento £. 2.050.000
maggiore somma occorrente per prolungamento tronco £. 4.550.000

T O T A L E £. 6.600.000 =

./.

Seduta Consiliare

del 30 NOV. 1971

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 318

SI APPROVA

A tale spesa si farà fronte prelevando le somme dalle economie conseguite sui lavori, ammontanti nel conto finale a £.31.180.147=.

Cant.1267 :	maggiori somme occorrenti per allacciamenti	£. 750.000=
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	prolungamento	
tronco		£.3.250.000=
	T O T A L E	£.4.000.000=
		=====

A tale spesa si farà fronte mediante impiego delle economie rivenienti dai lavori ed ammontanti a £.19.226.614=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal è invitato a procedere alla approvazione delle perizie suppletive per allacciamenti, negli importi, evidenziati nella presente relazione.

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto che al Quartiere S.Elia di Brindisi sono in avanzata fase di ultimazione i lavori di canalizzazione idrica e fognante riguardante il I° lotto;
- considerato che le reti attualmente eseguite potranno servire solo una parte dell'intero Quartiere;
- considerato che, al fine di consentire la immisione dei legittimi assegnatari in tutti gli alloggi ultimati, si rende necessario costruire un breve tronco di fognatura ed un altro di acquedotto, senza attenderne la esecuzione da parte dell'EAAP che non potrebbe aver luogo in breve scadenza;
- considerato che ~~adetti~~ brevi tronchi rimangono attualmente ad esclusivo servizio delle palazzine Gescal e che essi rientrano nel nover delle infrastrutture necessarie del Quartiere S.Elia;
- considerato, infine, che dall'esame dei preventivi forniti dall'EAAP per gli allacciamenti è risultato un ulteriore fabbisogno di somme oltre quelle previste nei progetti;
- visto il dettaglio delle somme occorrenti per i singoli cantieri riportato nella descrittiva che precede;
- accertato che alle spese per la esecuzione dei lavori di cui innanzi si potrà far fronte mediante impiego delle economie conseguite sui lavori dei rispettivi cantieri;
- esaminate le perizie suppletive per allacciamenti all'uopo predisposte dalla dipendente Ripartizione Tecnica;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

1°) di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per allacciamenti per i cantieri Gescal 1266 e 1267 in Brindisi, così come approntate dalla dipendente Ripartizione Tecnica negli importi evidenziati per ciascuno dei due cantieri in dettaglio nella descrittiva che precede;

2°) di far fronte, come di fatto fa fronte, alle spese relative mediante impiego di parte delle somme rivenienti dalle economie conseguite sui lavori ed ammontanti nel conto finale a £.31.180.147= per il C/1266 ed a £.19.226.614= per il C/1267.

Per copia conforme

Brindisi, li

17 DIC 1974

IL DIRETTORE GENERALE F.P.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

