

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

96

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 25 dell'O. d. G. 12.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI QUARTIERE S.ELIA = LOTTO A/2 = IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI
DA FASANO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA. E DI MIGLIORAMENTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal la 2^ perizia suppletiva ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi quartiere S. Elia - lotto A/2 - redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica per l'importo di £.8.084.240,57 per lavori al netto del ribasso d'asta di £.10,38%.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.319 adottata nella seduta del 21.1.72;
- vista, altresì, la delibera n.370 adottata nella seduta del 22.12.72;
- considerato che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di aumentare il numero dei pozzetti di ispezione della rete fognante esterna e alla sostituzione delle pedate in marmo delle scale con altre di spessore maggiore e più resistenti;
- esaminata la perizia all'uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.8.084.240,57= per lavori al netto del ribasso d'asta di £.10,38%;
- ritenuto di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti e con parte del ribasso d'asta;
- ritenuto di poter affidare i lavori di cui in perizia alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali;
- ad unanimità di voti

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO


ADOTTATO N. 418

SI APPROVA

[Handwritten signatures and initials]

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la 2^a perizia suppletiva e di miglioramento ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.8.084.240,57= per lavori al netto del ribasso di asta di £.10,38%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e mediante impiego di parte del ribasso d'asta, secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna detta perizia;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori di cui in perizia alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto, e con il medesimo ribasso d'asta di £.10,38%.



St. sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione per la perizia suppletiva di lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.8.084.240,57= per lavori al netto del ribasso di asta di £.10,38%.

Il Consiglio, visto la relazione del Presidente, vista la delibera n. 319 adottata nella seduta del 24.4.72; vista, altresì, la delibera n. 170 adottata nella seduta del 22.12.71; considerando che nel corso del 1971 si è provveduto a far fronte alla spesa per imprevisti e mediante impiego di parte del ribasso d'asta, secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna detta perizia; ritenuto di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti e comprese del ribasso d'asta; ritenuto di poter affidare i lavori di cui in perizia alla medesima Impresa esecutrice dei lavori principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto, e con il medesimo ribasso d'asta;

Bedini, Console
Provvedimento
Adottato in
Seduta
Il 24.4.72
Il Presidente
Il Segretario