

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRENDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO
via, P.G. Rizzo. Sc.A/B.

IMPRESA: LEGROTTAGLIE FRANCESCO +- FASANO (BR).

IMPORTO LAVORI a base d'asta L. 96.031,050

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N. I

L'anno millenovecentottantanove il giorno 8(otto)

del mese di Agosto in SAN PIETRO VERNOTICO.

Visto il verbale in data 28/4/89 con il quale

vennero consegnati i lavori summenzionati, che fissa
per il giorno 29/4/90 la data di ultimazione degli
stessi;

Considerato che si é proceduto al petto dei solai
dell'ultimo piano e che per la stagionatura degli
stessi sono necessari n°28 gg.

Visto che L'impresa non puo' procedere alla
impermeabilizzazione dell'estradosso dei solai
e all'intonacatura degli intradossi;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Geometra,
OLIVIERI BENIAMINO, alla presenza del Signor

LEGROTTAGLIE FRANCESCO titolare dell'impresa

esecutrice dei lavori in oggetto, dispone la
sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

Restano disponibili, pertanto gg263 alla ultimazione
dei lavori. Del che si redige il presente verbale,
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Leyro Haylie Francesco

[Signature]

visto: L'INGEGNERE CAPO

Dott. ING. ANTONIO LONGO