

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

14

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A RISCATTO IN BRINDISI
VIA CASIMIRO

Impresa: SEMERARO Italo di Ciro

Importo netto del contratto	L.	31.827.705
" " perizia suppletiva	"	9.317.811

- - - - -

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DELLA PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno Dieci del mese di luglio in Brindisi presenti:

L' Ing. Giovanni Roma - direttore dei lavori;

il Sig. Semeraro Italo di Ciro - appaltatore.

Il direttore dei lavori in esecuzione dell'atto di cottimo aggiuntivo in data 8 maggio 1952 registrato a Brindisi il 9 maggio 1952 al n.2011 mod.II vol.107 con il quale veniva affidato all'Impresa l'esecuzione delle opere in oggetto, ha proceduto alla formale consegna dei lavori fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione dei lavori.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta degli obblighi assunti e di accettare la consegna dei lavori.=

Letto e sottoscritto.=

L'IMPRESA

Italo Semeraro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giovanni Roma

Chiamato
PRESIDENTE
(Giovanni Vallarino)



- 2 GEN. 1954

L'INGEGNERE DIRIGENTE

G. Travaglini

G. Travaglini