

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in FASANO.=

Legge 30/12/1960, n.1676 - Esercizio 1966.=

IMPRESA: Soc. Coop. COREFA - FASANO -

Importo a base d'asta £. 53.160.000

" al netto del ribasso del 6,11%" 49.911.924

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE con nota n.12171 del 15/4/1966 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n.4654 del 6/6/1966 registrato a Brindisi il 8/6/1966 al n.1047 Mod.I la sottoscritta Impresa assume la esecuzione dei lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in FASANO dell'importo di £ i r e £.49.911.924.=

CHE in data 8/6/1967 è stata redatta perizia supplementiva di variante per costruzione di murature di sostegno, delle canalizzazioni fognarie, dei ri

levati stradali, nonché adeguata sistemazione delle adiacenze dei fabbricati dell'importo di £.5.000.000 al netto del ribasso del 6,11%, come da contratto principale e £.300.000 per spese generali;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione;=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione della anzidetta perizia dell'8 Giugno 1967 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per costruzione muri di sostegno e adeguata sistemazione delle adiacenze dei fabbricati, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto, per l'importo netto di £.5.000.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto

principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, Li 10.6.1967

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Soc. Coop. COREFA

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

Gio. S. S. S. S. S.

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

