

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

SERVIZI: Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1 dell'o.d.g. 21.9.1964 N° 6431

per il Consiglio di Amministrazione

per la Gestione Speciale
GESCAL. =

RELATORI: Presidente - Consigliere .

O G G E T T O

APPROVAZIONE PERIZIA POST-COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE E

RIATTAMENTO DEI SEGUENTI CANTIERI: 1392 "FRANCIVILLA FONTANA"

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto per la Gestione Speciale Gescal la perizia post-collauda per lavori di sistemazione e riattamento del cantiere di cui in narrativa.--

I lavori relativi agli interventi sono vari e di varia natura, tutti elencati in maniera particolareggiata nella relazione che accompagna la perizia approntata dalla dipendente Ripartizione Tecnica, la cui caratteristiche rispondono a quelle specificate nell'art.2 della Convenzione stipulata tra la Gestione Case per Lavoratori e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi.--

I pagamenti saranno effettuati in rate di Lire 5.500.000 (cinquecentomila) secondo lo stato di avanzamento dei lavori al netto delle ritenute di garanzia.--

Il tempo utile entro il quale potranno essere completati i lavori è fissato in mesi due rimanendo stabilita la penale di L.5.000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo.--

L'importo totale dei lavori è di L.2.680.600 di cui L.2.459.266 per lavori e L.221.334 per spese generali.--

Inoltre, a norma di quanto contenuto nello art.4 della citata Convenzione, questo Consiglio è chiamato a determinare le modalità di appalto dei lavori di cui innanzi.--

Il Consiglio,

- Ucita la relazione del Presidente;
- Letta la relazione approntata dalla dipendente Ripartizione Tecnica a corredo della perizia suppletiva per il cantiere di cui in oggetto;
- Vista la Convenzione stipulata tra la GESCAL e Lo I.A.C.P. di Brindisi relativa a lavori post-collauda di sistemazione e miglioramento dei cantieri costruiti nel I° e II° settennio;

Seduta Consiliare

del 12.X.64

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 4/c

SI APPROVA

- Constatato che gli interventi previsti nella perizia in esame rispondono alle caratteristiche indicate nel punto a) dell'art. 2 della Convenzione in quanto mirano a garantire la abitabilità degli alloggi con particolare riguardo all'igiene degli stessi mediante rifacimento delle colonne di scarico dei bagni e WC con tubazione di gres di sufficiente sezione, con tutte le opere conseguenziali; e mediante ripristino degli infissi interni tarlati con sostituzione delle parti attaccate dal tarlo e conseguente coloritura;
- Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

la approvazione della perizia post-collauda per lavori di sistemazione e miglioramento del cantiere in oggetto nell'importo di L. 2.680.600 per ~~lavori~~ di cui L. 2.459.266 per lavori e L. 221.334 per spese generali; - inoltre che tali lavori vengono appaltati mediante licitazione privata. -

Per copia conforme

Brindisi, li 14 OTT. 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

