

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE ABITAZIONI IN SAN VITO DEI  
NORMANNI (BRINDISI) LEGGE 22.10.1971 N°865 ART. 68

CANALE "A"

IMPRESA: Geom.Gaetano CORVETTO -Brindisi-

IMPORTO A BASE D'ASTA: L. 62.790.000,=

IMPORTO CON AUMENTO AL NETTO L. 93.996.630,=

-----oooOooo-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventisei  
del mese di maggio, nel cantiere dei lavori suddetti  
il sottoscritto Dr.Ing.Mario Ciccarese, Direttore  
dei lavori, unitamente al geom.Gaetano Corvetto, ti-  
tolare della impresa omonima:

VISTO: il verbale di consegna del 6.2.1975

VISTO: il contratto n°5654 del 30.5.1975 registrato  
a Brindisi il 3.6.1975 al N°5101 Mod.2°

VISTO: il verbale di sospensione dei lavori N°1 del  
25.11.975

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori N°2 del  
10.2.1976

VISTO: il verbale di sospensione dei lavori N°2  
del 25.2.1976

CONSIDERATO che sono venute a mancare le cause che  
portarono alla sospensione dei lavori,

./.


O R D I N A

all'impresa geom. Gaetano Corvetto di riprendere i lavori suddetti in data odierna.

Del che si é redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(geom. Gaetano Corvetto)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Mario Ciccàrese)



IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele Fischetto)

