

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CASA DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE - BRINDISI -

- LEGGE: 22.10.1971 N°865 ART.55 CANALE C.-

==ooOoo==

IMPRESA: Geom. Antonio CAPETO

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....L. 149.795.791=

RIBASSO D'ASTA 4,28+0,20%....." 6.710.851=

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE.....L. 143.084.939=

CONTRATTO N°5896 DEL 23.3.1979 REGISTRATO A BRINDISI

IL 6.4.1979 AL N°1710.-

DURATA DEI LAVORI : Giorni 360

CONSEGNA DEI LAVORI IN DATA 2.4.1979

DATA DI ULTIMAZIONE 27.3.1980

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno millenovecentottanta il giorno quattro del mese di Marzo in Brindisi.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO, in seguito ad avviso dell'Impresa Geom. Antonio CAPETO di aver portato a termine i lavori ordinati come da contratto in narrativa, si é recato sul posto ed ha constatato che in effetti i lavori stessi risultano ultimati in data odierna e quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali.-

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dagli intervenuti:

L'IMPRESA

(Geom. Antonio CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO)

visto: IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.



(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

NITA