

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in OSTUNI -
Via Risorgimento civ.17 e 18; Largo Risorgi-
mento civ.6, 7 e 33; Via G.Fortunato civ.13
e 14 - Lotti 13°, 15°, 17° e 20°.=

IMPRESA: geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.29.900.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 3,765% " 1.125.735=

IMPORTO: netto dei lavori £.28.774.265=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 21

(ventuno) del mese di Novembre in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al geom.
Mario ATTOLINI, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 3/11/1977 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 2/5/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori

relativi alle opere di rivestimento dei prospetti
esterni nè in quelli di rifacimento delle terrazze
a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 163 gg. alla ultima
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Mario ATTOLINI) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)