

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretti in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)

Partita IVA e Codice Fiscale 00061820742

Via Casimiro n. 27 – 72100 Brindisi

Brindisi, li 14 GIU. 2003

**Al Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI
SEDE**

Oggetto: Lavori di completamento di n° 20 alloggi ERP siti in Francavilla Fontana alla via Togliatti, lotto 23.

Con la presente, il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, in qualità di Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, visto che, tra la redazione del progetto e le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, gli appartamenti hanno avuto un ulteriore degrado ed alcune quantità di materiale, necessario al completamento degli alloggi, è risultato essere insufficiente per dare l'opera finita, come ad esempio i battiscopa, i segati di travertino, i serramenti in ferri, le tubazioni per l'alimentazione di acqua e metano, ecc., ed inoltre dal riscontro dei preventivi pervenutaci dagli Enti preposti agli allacci dei servizi primari, ENEL, ENEL GAS, AQP e TELECOM (pari ad €. 30.000,00), si è appurato che la somma, preventivata per far fronte a tali esigenze, non è sufficiente a coprire tale richieste,

CHIEDE

l'autorizzazione a redigere una perizia di variante, pari al 5% dell'importo contrattuale ciò al fine di contabilizzare opere impreviste ed imprevedibili al momento della redazione della progettazione e l'integrazione del finanziamento a chi di competenza.

Certo di un benevolo accoglimento di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio LONGO**

