

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi per la eliminazione delle abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954 n.640 - Esercizio 1953/54-1954/55.

Impresa: Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Importo lordo a basa d'asta L. 146.000.000

" netto del ribasso del 4,67°/° 139.181.800

= = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno sette del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.

VISTO il contratto n.1016 del 8/10/1955 approvato con D.M.6945 Div.XVI Ter del 31/12/1955 registrato alla Corte dei Conti il 22/2/1956 reg.7 LL.PP.foglio 100 inviato allo I.A.C.P.con nota 13/3/1956 n.2629/253/9II Div.XVI Ter, pervenuto in data 16/3/1956 numero 2066 e registrato a Brindisi il 29/3/1956 al n.1358 mod.I Vol.107, ha provveduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell' Ing.MOLIGNONI Enzo

di Pietro, del geom. COCCHI Antonio di Luigi e del geom. ZANOTTI Marcello di Marino in rappresentanza della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti dei tracciati e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste a quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'appalto.=

Detti rappresentanti dell'Impresa hanno dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi Sedici e pertanto verterà a scadere il giorno 6 settembre 1957.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. *Carlo Ligorio*
Carlo Ligorio
Carlo Ligorio

[Signature]

visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Handwritten signature]