

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e completamento alle costruzioni per lavoratori
agricoli dipendenti in Francavilla Fontana - Via Prov/le S.Vito.=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 2 - AGOSTO 19 72

CONTRATTO in data 24.2.1972 ~~approvato~~ n.5474 - registrato a Brindisi
il 25.2.1972 al n.395, Mod.I.=

data N.....

Importo del progetto .a base d'asta L.	2.360.000.=	Data della consegna . . .	2.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1'1.05</u> per cento . . L.	2.335.220.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	2. .1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.	140.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	2.8.1972
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		
	» sorvegli. e dir. »	Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.	140.000.=	» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra mc.	124,21	1500.=	186.315.==	
2	3	Calcestruzzo a Kg.200 "	15,26	10000.=	152.600.==	
3	4	Calcestruzzo a Kg.300 "	29,68	16000.=	474.880.==	
4	5	Ferro omogeneo Kg.	384,56	180.=	69.215,40	
5	2	Scavo di sbancamento mc.	96,51	1200.=	115.812.==	
6	7	Tappetino bitumato mq.	783,83	1200.=	940.596.==	
7	6	Tinteggiatura a calce "	2027,04	80.=	162.163,20	
		S O M M A N O			L.	2.101.586,60
		a dedurre il ribasso d'asta dell'1,05%			"	22.066,61
		R E S T A N O N E T T O			L.	2.079.514,99
		da cui si detrae l'acconto corrisposto all'Impresa il 12.6.1972			L.	1.860.000,00
		RESTA IL CREDITO NETTO			L.	219.514,99
		Brindisi, li 16/5/1973				
		L'IMPRESA (LEGROTTaglie Francesco) <i>Legrottaglie Francesco</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) <i>Antonio Longo</i>				
		Visto: <i>[Signature]</i> IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele RISCETTO)				
						