

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto di case popolari in Brindisi - Via Sicilia.-

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto L. 51.583.950.-

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 reg. a Brindisi

il 23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. I07

Legge 408

- - -

Esercizio 1950/51

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno tre del mese di Novembre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n. 10395 del 3/8/1956 che approvava la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all'Impresa Stanislao Ing. De Luca Andrioli la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L. 3.415.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 5/3/1956 e con lo stesso ribasso d'asta del 6,50%.-

n. 1188 L. Ref.
3-11-1956

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 30 e pertanto rimane fissato per il giorno 21/4/1957.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi il 22 Novembre 1956 al n. 1558

Mod. II Vol. 115 - Esatte lire Cinquecentocinquanta.-

IL PROCURATORE SUPERIORE - F/to: Illeggibile.-

Bollo tondo dell'Ufficio del Registro di Brindisi.-

PER COPIA CONFORME - Brindisi, 11 Novembre 1956

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

IL DIRETTORE

(Sv. Vincenzo PALMA)