

453

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione I.N.A.-Casa

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in
Cantiere n. 2011 . lotto F

Il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa è stata sostenuta per lavori oltre
a quelle riportate nello stato finale ad eccezione
delle somme per allecciamenti e sistemazioni esterne
varie, non comprese nella contabilità e liquidate di-
rettamente; pertanto i lavori si devono intendere
definitivamente chiusi. =

Brindisi li.

25 GIU. 1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Seraudone

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino