

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALAZZINA B DI CASE
POPOLARI NEL COMUNE DI BRINDISI

Legge 408 del 2/7/1949 Esercizio 1955/56

=====

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

=====

(ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

- Che con nota n.4757 del 12/5/1956 il Ministero dei LL.PP.-Div.XVI^a-approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Sicilia;
- Che con contratto n.1179 del 27/9/1956 reg.a Brindisi il 10/10/1956 al n.508 mod.I vol.108 la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di case popolari in Brindisi - Palazzina B- dell'importo di L.66.981.400 al netto del ribasso del 5,66%;
- Che per necessità locali il detto fabbricato dovrà essere costruito su zona contigua, in conformità a perizia di variante redatta dallo stesso Istituto in data 16/7/1956;

Che detta perizia di variante è stata approvata con
Provveditoriale n.12868 del 24/10/1956;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati.

Presa visione della anzidetta perizia di variante
approvata come innanzi.

A richiesta del Sgg. Direttore Tecnico dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari dichiara di accettare
la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o
riserve comunque deducibili, alle condizioni tutte
stabilite nel citato contratto e nel corrispondente
Capitolato Speciale d'appalto.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO

Autonoma Albert *V. V. V.*