

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in BRINDISI alla Via Sicilia 2,4,6 e 8 (ex Cant. GESCAL 3211 - Pal. F).=

IMPRESA: STEFY S.r.l. - BRINDISI -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n°5827 di Rep., registrato a Brindisi il 2/5/1978 al n°1630 Mod. 1.

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 10.866.000

IMPORTO contrattuale al netto del

ribasso d'asta del 3,18% £ 10.520.462

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 18 (diciotto) del mese di Luglio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.ing. Antonio LONGO,
Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna lavori redatto con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20/3/1865 n°2248 in data 23/1/1978 che fissava il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 22/5/1978;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 2/3/1978.


- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 28/4/
1978 che fissava la nuova scadenza per l'ultimazio
ne dei lavori il giorno 18/7/1978 in seguito ai
riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 18/7/
1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

STEFY S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

