

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Progetto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere

C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 12/bis - Legge

21.4.1962, n.195 - Esercizio 1963/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

Importo progetto.....L.185.000.000=

" a base d'asta....." 149.700.000=

" contrattuale al netto del ri-

basso dello 0,50%....." 148.951.500=

CONTRATTO n°4339 del 10.2.1964 registrato a Brindisi

il 15.2.1964 al n°1521 Mod.I)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P r e m e s s o

CHE con Provveditoriale del 10.9.1963 n.9576 veniva

approvato il progetto di costruzione sopraindica

to dell'importo complessivo di L.185.000.000.=

di cui L.149.700.000.= a base d'asta;

CHE si è reso necessario ridimensionare alcune voci

del progetto pur lasciando inalterate l'attrezza

tura e la rifinitura degli appartamenti miglio-

randola in alcune categorie di lavori;

CHE sotto la stessa data del presente atto è stata

redatta apposita perizia di variante che prevede il ridimensionamento di alcune voci nonché nuove opere di miglioramento e completamento per un importo di nette L.164.905.523.= e quindi per la maggiore spesa di L.15.954.023.=, al netto del ribasso dello 0,50%, rispetto all'importo del contratto sopracitato.=

La sottoscritta Impresa CORRADO Pier Marcello appaltatrice dei lavori suddetti, presa visione della sopradetta perizia:

D . I . C . H . I . A . R . A

di accettare l'esecuzione delle varianti e dei lavori suppletivi di nette L.15.954.023.= agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto principale e con lo stesso ribasso d'asta.=

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto comporta la maggiore spesa di L.15.905.023.= rispetto all'importo del contratto sopradetto.=

Il presente atto impegnativo per l'Impresa da oggi diverrà esecutivo dopo la superiore approvazione.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, li 22.12.1964

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Y i s t a

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

