

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-
C.E.P.-Lotto 11°-12°-13°-Legge 26/10/1960, n° 1327-
Es. 1960/61 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo Gravili - Lecce -

CONTRATTO in data 7/5/1962 n° 4022 registrato a Brin-
disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod. I.-

VERBALE DI PESATURA DI FERRO BATTUTO N° 1

L'anno millenovecentosessantatre il giorno quindici
del mese di giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Ing. Vincenzo GRAVILI,
appaltatore dei lavori indicati in oggetto, ha proce-
duto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere tut-
te eseguite dalla predetta Impresa:

n° 36 ringhiere da sistemare ai balconi sui prospet-
ti anteriori e posteriori dei piani 1°-2° e 3°
del Lotto 13°, riscontrando un peso di Kg. 42,100
(diconsi chilogrammi quarantadue e grammi cen-
to) per ognuna di esse.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ip. p. m. e. U. n. 

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-10

1960/21 - 22

- 1000 -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

C.E.P.-Lotti 11°+12°-13°-Legge 26/10/1960, n° 1327-

Es. (1960/61-avviso (del. 3361) (illeggi. V. del. 3361)

IMPRESA: Ing. Vincenzo Gravili - Lecce -

CONTRATTO in data 7/5/1962 n° 4022 registrato a Brin
disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod. I.-

VERBALE DI PESATURA DI FERRO BATTUTO N° 2

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno tre
del mese di Febbraio in Brindisi.-

IL sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Ing. Vincenzo Gravili
appaltatore dei lavori indicati in oggetto, ha proce
duto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere tut
te eseguite dalla predetta Impresa:

N° 48 ringhiere da sistemare ai balconi sui prospetti
anteriori e posteriori dei piani 1°+2°-e 3°- dei lot
ti 11°- e 12°, riscontrando un peso di Kg. 44,00-
(diconsi chilogrammi quarantaquattro) per ognuna di esse.

N° 7 ringhiere complete ~~XXXXXX~~ di rampe e pianerot
toli da sistemare alle scale dei lotti 11°-12° e 13°,
riscontrando un peso complessivo di Kg. 396,910 (di-

81

consi ~~K~~ilogrammi trecentoquarantasei e grammi nove
centodieci) per ognuna di esse.--

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.--

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI.
(Dott. Ing. V. Gravili) (Dott. Ing. Giovanni ROMA).

[Handwritten signature]

^^^^^^^^^^^^^^^^

2° M. QUINQUE ANNI DI MANUTENZIONE

Il presente contratto ha durata di

anni cinque, a decorrere dal

giorno 1° gennaio 1950, e si

termina il 31 dicembre 1954.

Il presente contratto ha

durata di anni cinque, a

decorrere dal giorno 1°

gennaio 1950, e si termina

il 31 dicembre 1954.

Il presente contratto ha

durata di anni cinque, a

decorrere dal giorno 1°

gennaio 1950, e si termina

il 31 dicembre 1954.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
G.E.P. - Lotto 11°-12°-13°-Legge 26/10/1960 numero
1327 - Es. 1960/61 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo Gravili (-, Lecce - V. 321. 1100)

CONTRATTO IN DATA 7/5/1962 n° 4022 registrato a Brin
disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod. I. -

VERBALE DI PESATURA DI LASTRE DI PIOMBO

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti
quattro del mese di Gennaio in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Ing. Vincenzo Gravili,
appaltatrice dei lavori suindicati, ha proceduto alla
pesatura dei sottoindicati materiali ed opere tutte
fornite dalla predetta Impresa:

N° 1 lastre di piombo delle dimensioni di mt. 1,00x1,00
e dello spessore di mm. 2,5, da sistemare sui giunti
di dilatazione sulle terrazze dei lotti 11°-12°-13°-
riscontrando un peso di Kg. 30,000-(diconsi chilogram
mi trenta.-

N° 53 imbocchi per pluviali, da sistemare sulle terraz
ze dei lotti 11°-12°-13°-, in corrispondenza dei di

PA

scendenti sui prospetti anteriori e posteriori, ri
scontrando un peso complessivo di Kg. 5,950-(diconsi
chilogrammi cinque e grammi novecentocinquanta)-ognuno.
Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.V. Gravili) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

[Handwritten signature: V. Gravili]

[Handwritten signature: Giovanni ROMA]

- 1.1.50. 8731 - 1.1.50. 8731 - 1.1.50. 8731 -

VERBALE DI LAVORI

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

Il presente verbale è stato redatto in data 1.1.50.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
CNP-Lotti 11°-12°-13°-Legge 26/10/1960, n° 1327-Ex.
1950/51-

IMPRESA: Dott. Ing. Vincenzo Gravili - Lecce -

CONTRATTO: in data 7/5/1962, n° 4022 Registrato a
Brindisi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod. II.

VERBALE DI PESATURA DI CHIUSINI IN GHISA

L'Anno millenovecentosessantacinque il giorno quin-
dici del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto dott. ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Ing. Vincenzo Gravili,
appaltatore dei lavori indicati all'oggetto, ha procedu-
to alla pesatura dei chiusini in ghisa forniti dalla
predetta Impresa e da sistemare sui pozzi d'ispe-
zione della rete fognante esterna dei succitati lot-
ti riscontrando un peso di Kg. 24,900--(ventiquattro
e grammi novecento) per ognuno di essi.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. V. Gravili)

(Dr. Ing. Giovanni Roma)

V. Gravili

G. Roma