

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO - Legge 30/12/1960, n. 1676 -
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/1964.=

IMPRESA: SARDELLA Luigida Fasano nato il 30/8/1892
in Fasano.=

Importo a base d'asta £. 64.500.000=

Importo netto del ribasso del 3,32% " 62.358.600=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno trenta del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi:

VISTO il contratto n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brindisi il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963 che fissava per il giorno 23/6/1964 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/1964 che fissa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 9 No
vembre 1964 che fissa per il giorno 15 Novembre
1964 la data di ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 10/11/1964 che
ordina i lavori relativi alla prima perizia
suppletiva e proroga al 14/1/1965 la nuova da
ta per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 5/1/65;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 22/3/1965 che
fissa per il giorno 31/3/1965 il nuovo termi-
ne per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.2 datato 29/3/1965 che
ordina i lavori relativi alla 2^ perizia sup-
pletiva e proroga al 30/5/1965 il termine ~~definitivo~~
finitivo per l'ultimazione dei lavori;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne
l'avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi F/t°: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 9 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Prov. Vincenzo Palma)



V. Palma