

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di BRINDISI - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 2/b
Alloggi 32 - Vani convenz. 192.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166.=

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe - Bari -

IMPORTO a base d'asta £. 453.120.000=

" depurato del ribasso d'asta

del 5,18% £. 429.648.384=

CONTRATTO n.5723 del 22/9/1976 reg. a Brindisi il

6/10/1976 al n.3971 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-
tre del mese di Novembre in Brindisi:

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23/3/1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 2/4/1976;

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DE GENNARO Giuseppe) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

May Cosimo Guadalupi