

54

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "NETTUNO" - Cant.n°16481 -
(Impianto di riscaldamento)

Importo lavori L. 3.990.000,=

Impresa: Agostino GAMBA - Napoli -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tredici del mese di Maggio in Brindisi, i sottoscritti Direttori dei Lavori - Dott.Ingg. Giuseppe MARASCO e Franco GENTILE;

VISTO il contratto n°3587 del 9:Marzo 1961 registrato a Brindisi il 25 Marzo 1961 al n°1777 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27 Marzo 1961; hanno proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

Isidoro Gamba
Visto:

A DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

LA DIREZIONE DEI LAVORI



Ubaldo Vellarino
PRESIDENTE
(Comm. Ubaldo Vellarino)