

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di sistemazione e completamento dei fabbricati INA=CASA in
BRINDISI - Cantieri 3083/3211/4287/6263/8531/3083-S

IMPRESA : PICCINNI Antonio

CONTRATTO: n° 1274 del 25.2.1957 registrato a Brindisi il 9.3.1957
al n° 1417 Mod. I Vol. 109

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori

D I C H I A R A

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione, se
questro o comunque impeditivi al pagamento del credito spettante al
l'Impresa PICCINNI Antonio per i lavori indicati in oggetto relati-
vamente allo stato finale.=

Brindisi, li 19.5.1959.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

