

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Lotti 26° - 27° e 28°

Legge 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1957/58.=

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello

Importo lordo a base d'asta £. 100.000.000

Importo netto del ribasso 2,70% £. 97.300.000

=0=0=0=0=0=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di legge (art.337 legge sui LL.PP.)

&&&&&&&&&

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventisei del mese di luglio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA Direttore dei Lavori.=

VISTO il contratto n.1811 odierno in corso di registrazione.=

Alla presenza continua dell'Appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute

necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 25 luglio 1959.=

(Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

Caracciolo Pina Officiario

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

