

4

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)Ooo-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

Francavilla Fontana - Cantiere 12191

Impresa: SARDELLA Luigi

Importo a base d'asta £.39.200.000.=

" netto del ribasso del 4,72 " 37.349.760.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquante otto il giorno ventotto del mese di Ottobre in Francavilla Fontana si sono trovati i Signori:

- Ing. Pietro SALERNO - Direttore dei Lavori;
- Ing. Luigi SARDELLA - Appaltatore.

VISTO il contratto n.1794 in data 30/6/1958 registrato a Brindisi il 4/7/1958 al n.27 mod.I vol.111, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno eseguire i lavori, e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni 360 consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 23 Ottobre 1959.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti:-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi

[Signature]

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

