

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI I.A.C.P. NEL COMUNE DI BRINDISI – Cant. Ex GESCAL 2813 Piazza Mantenga e Piazza Spadini.

IMPRESA : BG Costruzioni da Brindisi;

CONTRATTO: in data 27.03.08 rep. n° 7843 registrato a Brindisi il 03.04.2008 al n° 1519 Serie 1.

VERBALE SECONDA VISITA DI SOPRALLUOGO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Il giorno 04 novembre 2008, in seguito a preavviso, il sottoscritto collaudatore, all'uopo nominato dall'Istituto Autonomo Case popolari della provincia di Brindisi, con atto determinativo n. 379/2008/D del 30/04/2008 e convenzione sottoscritta il 05/06/2008, ha effettuato la seconda visita di sopralluogo per il collaudo in corso d'opera.

Oltre al sottoscritto collaudatore, sono intervenuti, il tecnico della stazione appaltante Geom. Maurizio Spagnolo, in rappresentanza dell'impresa esecutrice il Sig. Bagnato Gianfranco, il Direttore dei Lavori Ing. Pompilio Mario Mazzotta.

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili di volta in volta disponibili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame dei lavori consistenti principalmente in opere di manutenzione straordinaria degli elementi murari che costituiscono i paramenti esterni, rifacimento superficiale degli intonaci esterni con relativo rivestimento.

Il sottoscritto collaudatore nel corso della visita ha proceduto ad eseguire i controlli, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi principalmente relativi al rivestimento eseguito sulla palazzina di via spadini civ. 1/A.

Nel corso della visita dal sottoscritto collaudatore sono stati richiesti, sia al Procuratore dell'Impresa esecutrice dei lavori che al Direttore dei Lavori, i necessari chiarimenti al fine di poter poi valutare, e giudicare, sia le opere realizzate e visibili che quelle al momento non ispezionabili.

Il sottoscritto collaudatore ha constatato il riscontro puntuale della rispondenza dei lavori e delle opere eseguite alle previsioni progettuali.

Alla data odierna risultano essere stati emessi n. 3 S.A.L.

Alle ore 9.00 la seconda visita sopralluogo viene conclusa


Intervenuti alla visita di sopralluogo



Il Direttore Operativo
Geom. Maurizio Spagnolo

Per l'impresa appaltatrice
Sig. Bagnato Gianfranco

Il Direttore dei Lavori
Ing. Pompilio Mario Mazzotta


BG COSTRUZIONI
di Bagnato Gianfranco
Via S. Benedetto, 5 - 72100 Brindisi
Tel. e Fax 0831 529389 - Cell. 328.9166429
P.IVA 01765230741
C.F. BGN GFR 66M06 B180W



IL Collaudatore
Ing. Paolo Fiorita

