

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRINDISI (Quartiere LA ROSA) Legge 30.12.1960 n°1676 - IMPRESA; CARANIA Raniero - Via Perna 12 - FASANO

Importo Bordo a base d'asta.....L.11.280.000.=

Importo netto del ribasso 2,75%....." 10.969.800.=

Importo netto perizia suppletiva....." 5.000.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno trenta del mese di Giugno, nel Cantiere dei lavori suddetti.=
Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969 che fissava per il giorno 7.3.1970 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.2.1970;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.2.1970 dello

importo complessivo di L.5.300.000.= di cui

L.5.000.000.= per lavori al netto e L.300.000.=

per spese generali; :

VISTO la Provveditoriale n°12978 del 22.5.1970 che

approva la perizia di cui sopra per l'importo

complessivo di L.5.300.000.= ripartito come
innanzi detto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5322 del 15.6.1970 dello
importo netto di L.5.000.000.= registrato a
Brindisi il 23.6.1970 al n°1150 Mod.I.

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinato la sospensione dei lavori;

il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto
di riprendere i lavori in data odierna rimanendo an
cora disponibili giorni tredici come da verbale di
sospensione oltre a giorni sessanta di prorga con-
cessa con l'art.6 dell'atto aggiuntivo per l'esecu-
zione dei lavori di sistemazione esterna e completa
mento;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla ripresa dei lavori che decorre
da oggi, fissando l'ultimazione definitiva per il
giorno 10 Settembre 1970.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(CATANIA Raniero)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Griff. Com. te U.G. VALLARINO)

