

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CAROVIGNO

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Importo a base d'asta L. 10.800.000

" al netto del ribasso del

0,01°/° " 10.798.920

Contratto n.474 del 10/12/952 reg.a.Brindisi il 29

dicembre 1952 al n.1460 mod.II vol.108

ORDINE DI SERVIZIO N.1

Il sottoscritto Direttore dei lavori suindicati:

VISTO il contratto di cui sopra;

VISTO il verbale di consegna in data 29/12/1952;

CONSTATATO che da opportuni riscontri effettuati al-

cuni infissi non corrispondono alle prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto specie per quanto con-

cerne gli spessori fissati nell'elenco dei prezzi

unitari annesso al detto Capitolato;

CONSIDERATO che detti infissi possono essere accetta-

ti solo con una congrua decurtazione del relativo

prezzo unitario riportato nell'elenco suddetto

C O M U N I C A

all'Impresa Schiavone Samuele fu Luca che in sede di chiusura

contabilita' si procedera' alla seguente riduzione  
dei prezzi unitari:

a) per gli infissi di finestre e balconi di cui al  
n.74.

Al metro quadrato lire Trecento=== mq. L. 300,=

b) per gli infissi di bussole di cui art.72.

Al metro quadrato lire Duecento===== mq. L. 200,=

c) per gli infissi di portoncini d'ingresso di cui  
all' art.70 .

Al metro quadrato lire Trecento=== mq. L. 300,=

d) idem per i telai a vetri di cui all' art.75.

Al metro quadrato lire Trecento===== mq. L. 300,=

Il presente ordine di servizio viene redatto in  
duplice esemplare una copia del quale verra' resti-  
tuito dall' Impresa in segno di accettazione e rive-  
vuta.=

Brindisi, 10 ottobre 1953

L' INGEGNERE DIRETTORE LAVORI

*Lebione Samuele*