

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Legge 11.03.88 n. 67 art. 22 - Biennio '88-'89;

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. di
Brindisi Pal. ne ex INCIS - via Dei Mille - via Pontinia -
via Baracca - Quartiere S. Paolo - lotti 66 - 67 - 68 - Pal.
"Q" via Ofanto

IMPRESA : Bianco Giovanni - Brindisi

CONTRATTO: n. 6209 di rep. in data 7.11.96 registrato a Brindisi il
7.11.96 n. 2122 mod. I
Atto di Sottomissione in data 22.06.98 registrato a
Brindisi il 30.11.99 al n. 4991 serie III

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno millenovecentonovantanove il giorno quindici del mese di
dicembre in Brindisi.

PREMESSO:

- che con verbale in data 12.08.96 venivano consegnati i lavori
sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 365 gg. naturali e
consecutivi e perciò cessati in data 11.08.97;

- che con verbale di sospensione in data 28.02.97 i lavori sopra
indicati sono stati sospesi;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio di Amministrazione
I.A.C.P. n. 9067 in data 17.02.99 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante e pertanto sono venute meno le cause che hanno
determinato la sospensione dei lavori;

CONSIDERATO che con l'Atto di Sottomissione in data 22.06.98 il termine per la ultimazione dei lavori è stato prorogato di gg. 120 naturali e consecutivi;

il sottoscritto Arch. Pietro ORESTA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Imprenditore Sig. Bianco Giovanni, dispone di riprendere i lavori indicati in epigrafe e che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 26.09.2000.

Di ciò si redige il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Sig. BIANCO Giovanni)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

ARTIGIANI EDILE
BIANCO GIOVANNI
Via Giuseppe Pellizza da Volpedo, 3 - BRINDISI
Cod. Fisc. BNC GNN 44D29 B180G
Part. IVA 01220010746

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

