

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 15° lotto di case popolari
in Brindisi - Via Imp. Adriano - Palazzina B.-

Impresa: Ing. Umberto Patrizi a Roma

Importo contratto al netto £. 31.727.440.=

Contratto n. 1013 del 30/9/1955 registrato a Brindisi

il 19/10/1956 al n. 498 mod. I vol. IO6

Legge 408

= = = =

Eserc. 1952/53

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno sedici del mese di ottobre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n. 10103 del 17/7/1956 che
approva la suddetta perizia suppletiva

ORDINA


all'Impresa Ing. Umberto Patrizi la esecuzione dei
suddetti lavori per un maggiore importo di Lire
£. 2.173.000 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 30/9/1955 e con lo
stesso ribasso d'asta del 3,27%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-


Con l'esecuzione dei detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 30 e pertanto rimane fissato per il giorno 19/12/1956.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo VALLARINO)

