

GESTIONE INA-CASA  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI = I° SETTENNIO = CANTIERI 3083-  
32II - 4287 - 6263 - 8531 - 3083/S - Sistemazioni esterne.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che nessuna spesa è stata sostenuta per lavori oltre quelle ri-  
portate nell'atto di collaudo; pertanto i lavori si devono inten-  
dere definitivamente chiusi.=

Brindisi, lì 1 Giugno 1960


IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



Il Collaudatore  
Ing. Roberto Baldoni