

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

- alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI

alla Via G.Papini (C.E.P. - Paradiso) Lotti

- 21°, 22°, 23°, 24° - (PERIZIA N. 3) -

IMPRESA: LAGAILLA Mario - Squinzano (Lecce) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta ... £.59.450.000.=
=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 22

(ventidue) del mese di Marzo in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

LAGAILLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto.

- VISTO il contratto in data 22/5/1978 n.5834 regi-
strato a Brindisi il 23/5/1978 al n.1911 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 19/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14/12/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 52 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 12/5/1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

