

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere " LA
ROSA " . =

Legge 30/12/1960 N.1676 - Es.1961/62 - 62/63
e 63/64 -

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo a base d'asta £. 188.500.000.==

Importo maggiorato del 19,97% " 226.143.450.==

CONTRATTO N° 4390 del 25 maggio 1964 registrato a
Brindisi il 27/5/1964 al N° 2200 Mod.I.-

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
ventisette del mese di maggio in BRINDISI si sono
trovati :

- l'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- l'Ing. Clio ANTONELLI, in rappresentanza dell'Impre-
sa. =

Il Direttore dei lavori :
alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al
la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere

gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 26 maggio 1965.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

Consorzio Risanamento Coop. RL

ing. U. S. Vallerino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. / te Ubaldo VALLARINO)

