

11

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

S.VITO DEI NORMANNI (Brindisi) - Cant.16979 -

Impresa: CARLETTI Franco

Contratto n°2327 del 25.6.1960 reg.a Brindisi 1'11

Luglio 1960 al n°73 Mod.I Vol.116.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

D'anno millenovecentosessantuno il giorno diciassette del mese di Maggio in S.Vito dei Normanni (Brindisi).=

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI ed Ing.Pasquale LANZILLOTTI, Direttori dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 25.7.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 11.2.1961;

VISTO la nota n.26239/P.S. del 13.5.1961 che approva la suddetta perizia inerente a lavori di miglioramento agli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3641 del 9 Maggio 1961 reg. a Brindisi il 17.5.1961 al n°2275 Mod.I

O R D I N A N O

all'Impresa CARLETTI Franco di Brindisi, l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di L i re L.10.850.000.= al netto agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 25.6.1960 e con lo stesso ribasso del 6,85%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(CARLETTI Franco)

V i s t o;

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

